

POINT DE SITUATION PROJET EXTENSION DU GOLF

1. les demandes de subventions ont été transmises par la Mairie fin avril et sont à l'étude auprès des Services suivants : Conseil Général , Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, Conseil Régional de Haute Normandie
2. la déclaration administrative en vue de réaliser l'extension a été transmise par la Mairie vers les Services de la Préfecture compétents : Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt (DDAF), Direction Départementale des Affaires sanitaires et Sociales (DDASS), Direction Régionale de l'Environnement (DIREN)...
3. les appels d'offres vers les entreprises ont été publiés fin avril, la date de clôture des réponses est fixée au 29 Mai

ECHEANCIER

LES REPONSES POUR LE FINANCEMENT SONT ESPEREES MI-JUIN

L'AVIS DES SERVICES PREFECTORAUX POUR LA DECLARATION DE TRAVAUX EST ATTENDU EN JUIN

L'ENTREPRISE RETENUE APRES LE PROCESSUS D'APPELS D'OFFRES SERA DESIGNEE DEBUT JUILLET

PROJET DE TRACE DU PARCOURS

