

# ASGG / COMMUNICATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUIVI DES TRAVAUX EXTENSION DU GOLF

Bulletin d'info N° 6

24 octobre 2009

Dans le cadre de notre projet veuillez prendre connaissance des infos et recommandations suivantes :

1. la première **phase du chantier** (modelage du terrain, construction des Green et départs) est achevée depuis un mois
2. les travaux de **raccordement de l'arrosage** sont en cours de finalisation, les tests de bon fonctionnement sont en cours
3. l'ensemencement des Green, fairways et nouveaux départs est réussi, les conditions météo étant excellentes
4. **L'aménagement de nouveaux départs sur le parcours actuel** (trou N° 1 et trou N°7 actuel) et le **ré aménagement de certains départs** (trous N° 2,3,4) sont en cours de finalisation ...

## RECOMMANDATIONS

1. Respectez scrupuleusement les zones ensemencées, trop de traces de pas et de roues de charriots nous inquiètent ... idem pour les chiens ... que ce soit sur le parcours ou à l'entrée !
2. Il est demandé aux golfeurs de ne pas se rendre sur les terres annexes ; consulter les photos et suivez l'évolution du chantier à partir du chemin
3. Les départs neutralisés par les travaux ne doivent pas être utilisés

Merci de votre compréhension !

*(Pascal PARIS Yves DOMERGUE Gérard POTIN Patrick BUCH)*